

Dragagem e desassoreamento no município de Porto Alegre

*DMAE – Diretoria de Operações
Gerência de Logística*



Contratos vigentes 2022/2024

→ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE ARROIOS, VALAS, CANAIS E BACIAS ABERTAS PREFERENCIALMENTE NA ZONA SUL E EXTREMO SUL

Empresa: **Consórcio AGR Consetran (CONTRATO Nº 21.10.000004441-6)**

Início: **Abril/2022**

→ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE ARROIOS, VALAS, CANAIS E BACIAS ABERTAS PREFERENCIALMENTE NA ZONA LESTE

Empresa: **Consórcio Suldrag - Dragagem e Limpeza Ambiental (CONTRATO Nº 21.10.000004273-1)**

Início: **Março/2022**

→ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE ARROIOS, VALAS, CANAIS E BACIAS ABERTAS PREFERENCIALMENTE NA ZONA LESTE

Empresa: **Dratec Engenharia Ltda. (CONTRATO Nº 21.10.000004536-6)**

Início: **Janeiro/2022**

Valores contratuais

Dragagem Norte (início em nov/21)

R\$ 17 milhões

Set/23 – Jan24

R\$ 1,1 milhões e 24 mil m³ dragados

Dragagem Leste (início em fev/22)

R\$ 16 milhões

Set/23 – Jan24

R\$ 1,5 milhões e 14,5 mil m³ dragados

Dragagem Sul (início em abr/22)


R\$ 4,5 milhões

Set/23 – Jan24

R\$ 1,3 milhões e 16 mil m³ dragados

Dragagem / desassoreamento (m ³)	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024
Dragagem Sul e Extremo Sul	3788,0	2196,0	3846,0	1853,0	4518,56
Dragagem Norte	3391,15	5010,64	4014,66	3896,71	7640,51
Dragagem Leste	1289,0	-	-	4600,0	8649,0

Volumes dragados em m³ (Setembro/2023 – janeiro 2024)



Volumes compilados por trecho (set/23 – jan/24)

	Dragado (m ³)	Transportado (m ³)
SUL		
Arroio Cavahada - Av Diário de Notícias até Av. Icaraí	1653,00	1653,00
Arroio Cavahada - Av. Icaraí até Ponte do Resbalo	387,00	387,00
Arroio Cavahada - Ângelo Corso até Av. Icaraí	1993,20	1621,00
Vala de drenagem João Salomoni	1477,50	946,00
Vala de Drenagem Rua Chrispim Antônio Amado	2700,00	2700,00
Arroio Rincão - Nilza da Silveira	2314,00	1135,00
Arroio Rincão - Estrada do Rincão	3623,00	4666,00
NORTE		
Canal Severo Dullius - Rotula Aeroporto até Arroio Areia	4465,37	-
Vala Francisco Talaia de Moura	-	688,00
Arroio Santo Agostinho - Av. Caldeias até Fiergs	5010,64	-
Passo das Pedras - Canal Oeste do Polder 9	906,46	-
Santo Agostinho - Foz Arroio Feijó até entroncameto Fiergs	9868,28	-
Passo das Pedras - Vila Asa Branca	3702,92	1843,00
Passo das Pedras - Assis Brasil 8092 até canal da CB10	1012,00	-
LESTE		
Foz do Arroio Dilúvio	14538,00	14538,00


Paralisação de dragagem – Zona Sul e Extremo Sul

Setembro 2023						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Outubro 2023						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Novembro 2023						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Dezembro 2023						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

 Dragagem paralisada devido as fortes chuvas

Paralisação de dragagem – Zona Norte

Setembro 2023

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Outubro 2023


Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				


Novembro 2023

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Dezembro 2023

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

 Dragagem paralisada devido as fortes chuvas

 Dragagem paralisada por questões contratuais


Paralisação de dragagem – Zona Leste


Setembro 2023						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Outubro 2023						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Novembro 2023						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Dezembro 2023						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

 Dragagem paralisada devido as fortes chuvas



Desafios na execução das atividades de dragagem e desassoreamento

1. Chuvas



2 de jan. de 2024 13:52:06
30.09530212S 51.23441925W
41 / 614 Rua Wilson Adnislén Freitas de Paiva Bueno
Cavallhada
Porto Alegre
Rio Grande do Sul
#Eng. Debora

2. Ocupação das margens



3. Dragagem interna



4. Resíduos urbanos



5. Dificuldade de acesso



6. Fauna local



7.Procedimentos

